
　施工現場は断崖絶壁の険しい急斜面であり、橋脚打設は極めて困難な作業となった。
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　　　　－東洋一のアーチ橋 広島空港大橋上部架設始まる

　空港大橋は沼田川の両岸の山頂付近を結び、地上高約190m、アーチスパンは380mで東洋一のアー
チ橋となる。
　広島中央フライトロードは、広島臨空都市圏の大動脈として他地域との連携を強化するとともに、将来
山陽自動車道、広島空港と中国横断自動車道、尾道松江線を結び、広島県域だけでなく中国地方の高
速交通大系の一翼を担う道路で、広島県が事業をすすめている。

　架設位置は、傾斜角34～38度の風化が進んだ急斜面で高低差
230mを超え、人の背丈よりも大きい5～10tの岩が10mに渡り積み重
なり、いつ転がってくるか分からない危険な場所である。このような傾
斜地に構造物を作ろうとする場合、以下のような架設橋が必要とな
る。
①人間が作業するベース、機械を据えるスペース、材料を仮置きする
スペース・構台
②資機材を高低差のある場所へ運搬するため設備・・・インクライン
③資機材を構台まで運ぶための動線･･･進入桟橋
　検討の結果、インクラインについては従来の施工法で、仮桟橋構台
についてはSqCピア工法で構築することとした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　見上げる遥か上方、天に突出している－

橋脚杭打設完了施工前（むき出しの岩に杭を打つ） 傾斜角34～38度 構台施工



　東海北陸自動車道鷲見川橋（橋長436m、PC径間連続ラーメン箱桁55m、地上高118m高脚橋

配信停止・変更・問い合わせはmarutaka@ceres.ocn.ne.jpまで連絡お願い申し上げます。

　進入路構台インクラインの構築は約3年の月日をかけた難工事であったが、構台では最大の工事を工
期内に無災害・無事故で終了することが出来ました。この工事を弊社が受注するに至ったのは、岐阜県
の東海北陸自動車道鷲見川橋高脚橋の構台架設（工事期間約3.5年）の実績が認められた結果であり
ます。

急傾斜地に設置されたインクライン

終りに
　鹿島建設様、前任の前原所長をはじめ職員の方々、工事に携わった作業員の苦労は計り知れず、工
期内に無災害・無事故で終了した事は技術的実績の成果であり、東洋一のアーチ橋、日本一の高橋脚
の進入路橋架設工事を完成させたことを誇りに感じ、一生の想い出となり、広島県監督官よりよくやった
との礼文を頂く事ができました。
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日本一の高橋脚 鷲見川橋


